График выполнения работ 
по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения  ул. Грибоедова (от ул. Космонавтов до д. №7 ул. Грибоедова) 
	№
	Даты выполнения работ
	Срок выполнения, с момента подписания контракта
	Виды работ

	1
	До 31.05
	С 1 по 2 день
	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100мм толщиной слоя до 70 мм, ямочный ремонт без разломки старого покрытия толщина слоя до 50 мм из горячих пористых асфальтобетонных смесей марки II

	2
	30.05
	1 день
	Разборка бортовых камней на бетонном основании

	3
	До 3.6
	С 1 по 5 день
	Установка бортовых камней бетонных

	4
	1.6 по 3.6
	С 3 по 4 день
	Дорога - розлив вяжущих материалов, устройство выравнивающего слоя толщиной 2 см из горячих пористых асфальтобетонных смесей марки II

	5
	С 03.6 по 06.6
	С 4 по 7 день
	Съезды - розлив вяжущих материалов, устройство выравнивающего слоя толщиной 2 см из горячих пористых асфальтобетонных смесей марки II

	6
	С 05.6 по 08.6
	С 5 по 8 день
	Дорога - розлив вяжущих материалов, устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей 
марки Iтип Б

	7
	С 07.6 по 09.6
	C 7 по 9  день
	Съезды - розлив вяжущих материалов, устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей марки I тип Б

	8
	С 08.6 по 09.6
	C 8 по 9  день
	Нанесение дорожной разметки



	Заказчик:
Управление городского хозяйства администрации города Коврова


	Подрядчик:
ООО «ДорТех»







График выполнения работ 
по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения  
ул. Зои Космодемьянской (от  ул. Космонавтов до д. №1/12 ул. Зои Космодемьянской) и  ул. Зои Космодемьянской (от д. №1/12 ул. Зои Космодемьянской до пересечения с ул. Грибоедова)  

	Виды работ
	 Дата проведения работ
	Сроки выполнения работ

	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами
	До 31.05
	3 календарных дня 


	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий
	30-31.06
	2 календарных дня

	Устройство покрытия толщиной 2см
	01-08.6
	7 календарных дней 

	Устройство покрытия толщиной 5см
	09-16.06
	10 календарных дней 

	Установка бортовых камней
	30-08.06
	10 календарных дней 

	Нанесение линий дорожной разметки
	16-18.06
	3 календарных дня 

	Посадочные площадки с устройством пандусов
	01-07.06
	5 календарных дней 





	Заказчик:
Управление городского хозяйства администрации города Коврова



	Подрядчик:
КФ ГУП «ДСУ-3

















