

022

"Утверждаю"
 Генеральный директор ООО "КЭТК"

 А.В. Севастьянов

ГРАФИК

остановки котельных ООО "КЭТК" на профилактический ремонт на 2015 год.

№ котельной	Начальник котельной	Профилактические работы		Примечание
		Начало	Окончание	
котельная № 12 ул. Муромская, 22/1	Буданов В.И.	15.06.2015г.	29.06.2015г.	
ЦТП № 1 ул. Островского, 81а				
ЦТП № 2 ул. Сосновая, 39а				
ЦТП № 3 ул. Киркижа, 34				
котельная № 4 ул. Калинина, 8а	Кириянов Е.С.	12.05.2015г.	26.05.2015г.	
котельная № 8 ул. Маяковского, 104а	Киреев В.А.	15.06.2015г.	29.06.2015г.	

Начальник цеха:

Замазкин В.В.

Согласовано:

Главный инженер:

Костерин П.К.

090

"Утверждаю"
 Генеральный директор ООО "КЭТК"

А.В. Севастьянов

ГРАФИК

остановки котельных ООО "КЭТК" на профилактический ремонт на 2015 год.

№ котельной	Начальник котельной	Профилактические работы		Примечание
		Начало	Окончание	
котельная № 12 ул. Муромская, 22/1	Буданов В.И.	15.06.2015г.	29.06.2015г.	
ЦТП № 1 ул. Островского, 81а				
ЦТП № 2 ул. Сосновая, 39а				
ЦТП № 3 ул. Киркижа, 34				
котельная № 4 ул. Калинина, 8а	Кирьянов Е.С.	12.05.2015г.	26.05.2015г.	
котельная № 8 ул. Маяковского, 104а	Киреев В.А.	15.06.2015г.	29.06.2015г.	

Начальник цеха:

Замазкин В.В.

Согласовано:

Главный инженер:

Костерин П.К.