



ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета в муниципальном образовании
город Ковров Владимирской области

25.09.2020 г.

№ 8

Председательствовал – Е.В. Фомина – глава г. Коврова.

Присутствовали:

Герасимовская Г.Н. – заместитель главы администрации, начальник финансового управления.

Филатов М.В. – начальник управления имущественных и земельных отношений.

Хапалов С.Р. – ведущий эксперт по проектной деятельности.

Зотов А.В. – председатель Совета народных депутатов города Коврова;

Котляров А.И. – председатель общественного Совета при главе города.

Ответственный секретарь проектного комитета:

Прусова Н.А. – главный специалист отдела по реализации национальных проектов.

Приглашенные:

Наумов А.Н. – первый заместитель главы администрации, начальник управления по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям.

Арлашина С.А. – заместитель главы администрации, начальник управления образования.

Калигина И.А. – директор МКУ «Управление культуры и молодежной политики».

Чесноков С.В. – директор МКУ «Управление физической культуры и спорта».

Даневская Е.С. – консультант сектора проектных решений отдела по реализации национальных проектов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе реализации муниципальной составляющей региональных проектов в составе национальных проектов на территории города Коврова.

Проектному комитету в муниципальном образовании город Ковров представлены на рассмотрение и утверждение отчеты по реализации муниципальной составляющей региональных проектов в составе национальных проектов на территории города Коврова за август 2020 года:

- Спорт – норма жизни
- Культурная среда
- Творческие люди
- Формирование комфортной городской среды
- Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
- Современная школа
- Успех каждого ребенка
- Поддержка семей имеющих детей
- Цифровая образовательная среда
- Учитель будущего

Решили:

1. Утвердить отчеты за август 2020 года по муниципальным проектам:

- Спорт – норма жизни
- Культурная среда
- Творческие люди
- Формирование комфортной городской среды
- Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
- Современная школа
- Успех каждого ребенка
- Поддержка семей имеющих детей
- Цифровая образовательная среда
- Учитель будущего

Итоги голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

2. Проектному офису разослать настоящий протокол руководителям муниципальных проектов.

3. Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на муниципальный проектный офис.

Глава города



Е.В. Фомина

Секретарь



Н.А. Прусова