	Информация о ходе реализации национальных, федеральных и региональных проектов, реализуемых на территории города 
Коврова за 2021 год

        В 2021 году в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации» на территории Владимирской области реализовано 12 финансируемых региональных проектов в рамках пяти национальных проектов. Город Ковров участвовал в 6 проектах: «Спорт-норма жизни», «Цифровая образовательная среда», «Современная школа», «Творческие люди», «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», входящих в состав 4 национальных проектов. Это «Демография», «Образование», «Культура», «Жилье и городская среда».  
          В рамках национального проекта «Демография» реализовывался региональный проект «Спорт – норма жизни»
В 2021 году в рамках проекта «Спорт – норма жизни» предусмотрено       78 864,9 тыс. рублей, в том числе:
- средства областного бюджета – 65 658.3 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 13 206,6 тыс. рублей. 
Выделенные средства были распределены на следующие мероприятия:
1. Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом в сумме 39 706,9 тыс. рублей. Освоено 39 706,9 тыс. рублей (100%). В 2021-2022 годах в рамках национального проекта и муниципальной программы ведется строительство физкультурно-спортивного комплекса с газовой блочно-модульной котельной. Основой данного сооружения станет специализированный зал для занятий спортивной гимнастикой. Объект строится на улице Еловой в районе МАУ СШ «Мотодром Арена». Муниципальный контракт №0128200000121002810_334679 от 26.05.2021» на строительство МАУ СШ «Мотодром Арена» заключен с ООО «Ремстройгарант» по результатам конкурсных процедур 26.05.2021 года. Сумма контракта 225 766,5 тыс. рублей.
2. Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки в сумме 5 769,3 тыс. рублей (участие в выездных тренировочных и соревновательных мероприятиях согласно федеральным стандартам спортивной подготовки по видам спорта). Освоено 5 769,3 тыс. рублей (100%).
3. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние в сумме 14 549,6 тыс. рублей. Освоено 14 549,6 тыс. рублей (100%).
4. Содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом в сумме 18 839,1 тыс. рублей. Освоено 18 839,1 тыс. рублей (100%).
         
        В рамках национального проекта «Образование» реализовывался региональный проект «Цифровая образовательная среда»
        В 2021 году финансировалось мероприятие «внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях». Финансирование производилось в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове», утвержденной постановлением администрации города Коврова от 10.11.2020 №2105.
       В соответствии с распоряжением департамента образования Владимирской области от 25.11.2020 № 1152 «О внедрении целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях» целевая модель цифровой образовательной среды внедрена в 2021 году в 8 общеобразовательных организациях города: МБОУ гимназия № 1, МБОУ ООШ №№ 2, 18, МБОУ СОШ №№ 5, 8, 10, 19, МБОУ МУК.
       Объем предусмотренных денежных средств в 2021 году на реализацию вышеуказанного проекта составил 15 349,9 тысяч рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета - 14 892,5 тысяч рублей;
- средства областного бюджета - 303,9 тысяч рублей;
- средства местного бюджета - 153,5 тысяч рублей.
        Финансирование выделено на приобретение средств обучения и воспитания для обновления материально-технической базы в целях внедрения целевой модели цифровой образовательной среды.
По результатам проведенных электронных процедур заключены контракты между вышеуказанными муниципальными общеобразовательными организациями города Коврова и поставщиками победителями электронных процедур на общую сумму 13 125,8 тыс. рублей.
На 31.12.2021г. контракты в части поставки оборудования в вышеуказанные муниципальные общеобразовательные организации города Коврова исполнены. 
На денежные средства в размере 2 224,1 рублей, которые были сэкономлены по итогам вышеуказанных электронных процедур по итогам мониторинга цен в конце июля - начале августа 2021 года были заключены договоры на поставку компьютерной и офисной техники для обеспечения образовательной организации материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, которые в настоящее время исполнены в полном объеме.
         Так же в рамках национального проекта «Образование» реализовывался региональный проект «Современная школа»
        На территории муниципального образования город Ковров осуществляется строительство новой школы на 1100 мест по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Строителей, д.33/1. Строительство запланировано на 2021 - 2022 годы.
По результатам конкурсных процедур контракт на строительство школы заключен с ООО «Айди Партнер». Контракт подписан 28.04.2021 года, сумма контракта 585 000,00 тыс. рублей. Объем предусмотренных денежных средств в 2021 году на реализацию вышеуказанного проекта составляет – 118 734,4 тыс. рублей. На 01.01.2022 г. по представленным документам администрацией города произведена оплата за выполненные работы в сумме 13 352,9 тыс. рублей (11,2%). В настоящее время принято решение о расторжении контракта с данным подрядчиком.
         В рамках национального проекта «Культура» реализовывался   региональный проект «Творческие люди»
         В 2021 году департаментом культуры Владимирской области МБУК Дом культуры им. В.П. Ногина предоставлен грант в объеме 500 тыс. руб. на поддержку любительских творческих коллективов с целью реализации проекта «России путеводная звезда». Срок реализации проекта – июнь-декабрь 2021 года. Средства гранта реализованы в полном объеме в установленные сроки по целевому назначению.           
           В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» реализовывался региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
 В 2021 году в рамках проекта было предусмотрено 74 156,8 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 55 350,3 тыс. руб.;
- областной бюджет – 15 098,6 тыс. руб.;
- местный бюджет – 3 707,9 тыс. руб. 
Сумма затрат на благоустройство общественных пространств в 2021 году составила 45 713,5 тыс. рублей. Оставшаяся сумма в размере 28 443,3 тыс. рублей направлена на благоустройство дворовых территорий, перечень которых утвержден протоколом общественной муниципальной комиссии от 04.12.2020 г. 
          Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году, включает в себя 13 объектов: ул. Абельмана, 128, ул. Пионерская, 6, ул. Грибоедова, 13, ул. Туманова, 15, ул. Туманова, 31, пр. Мира, 4, пр. Мира, 6, ул. З. Космодемьянская, 1/4, пр. Ленина, 26, 28, пр. Ленина, 12А, ул. Чернышевского, 15, ул. Полевая, 4, пр-д Восточный, 14/2.
Благоустройство дворовых территорий осуществлялось путем предоставления субсидий УК, ТСЖ, ЖСК, т.е. заказчиками работ являются жители домов в лице представителей. Администрация города со своей стороны осуществляла технический надзор и контроль соблюдения требований технической документации. 
В соответствии с заключенными в 2021 году соглашениями между администрацией города и представителями собственников квартир в многоквартирных домах в лице управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации мероприятий муниципальной программы "Благоустройство территории города Коврова" на 2021 год по результатам выполненных работ денежные средства перечислены:
	Наименование территории
	Общая сумма оплаты
(руб.)
	из них: (руб.)

	
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет

	Соглашение № 10-2021-00056 от 25.01.2021 с ООО «УК «ВЕСТА» о предоставлении субсидий на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по ул. Абельмана, 128
	1 849 160,28
	1 721 568,22
	35 134.05
	92 458,01

	Соглашение № 10-2021-00076 от 26.01.2021 с ООО «УК «Жилсервис» о предоставлении субсидий на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по ул. Туманова, 15
	1 990 354,68
	1 853 020,21
	37 816,74
	99 517,73

	Соглашение № 10-2021-00076 от 26.01.2021 с ООО «УК «Жилсервис» о предоставлении субсидий на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по ул. Туманова, 31
	1 871 990,64
	1 742 823,29
	35 567,82
	93 599,53

	Соглашение № 10-2021-00089 от 26.01.2021 с «ТСЖ-39» о предоставлении субсидий на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по ул.  З.Космодемьянской, 1/4
	1 057 433,88

	984 470,95
	20 091,24
	52 871,69

	Соглашение № 10-2021-00086 от 29.01.2021 с ООО «УК «Согласие» о предоставлении субсидий на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по пр-ту Ленина, 12а
	505 534,44
	470 652,57
	9 605,15
	25 276,72

	Соглашение № 10-2021-00088 от 25.01.2021 с ООО «УМД Континент» о предоставлении субсидий на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по ул. Чернышевского, 15
	1 909 637,57
	1 777 872,58
	36 283,11
	95 481,88

	Соглашение № 10-2021-00093 от 29.01.2021 с «ЖСК № 41» о предоставлении субсидий на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по пр-ду Восточный, 14/2
	1 062 347,89
	989 045,89
	20 184,61
	53 117,39

	Соглашение № 10-2021-00080 от 25.01.2021 с «ЖСК №34» о предоставлении субсидий на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по ул. Пионерская, 6
	1 427 449,52
	1 328 955,50

	27 121,54
	71 372,48

	Соглашение № 10-2021-00023 от 26.01.2021 с ООО «УК «ЖКО РОСКО» о предоставлении субсидий на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по ул. Грибоедова, 13
	4 191 096,10
	3 901 910,46
	79 630,83
	209 554,81

	Соглашение № 10-2021-00086 от 29.01.2021 с ООО «УК «Согласие» о предоставлении субсидий на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по пр-ту Ленина, 26-28
	1 216 361,38
	1 132 432,44
	23 110,87
	60 818,07

	Соглашение № 10-2021-00090 от 25.01.2021 с ТСЖ «Чкалово» о предоставлении субсидий на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по ул. Полевая, 4
	1 532 122,10
	1 426 405,67
	29 110,32
	76 606,11

	Соглашение № 10-2021-00092 от 28.01.2021 с ТСЖ «МИР» о предоставлении субсидий на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по пр-ту Мира, 4
	4 909 526, 38
	4 570 769,06
	93 281,00
	245 476.32

	Соглашение № 10-2021-00091 от 25.01.2021 с ТСЖ «МИР-6» о предоставлении субсидий на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по пр-ту Мира, 6
	4 920 289,70
	4 580 789,71
	93 485,50
	246 014,49

	Итого:
	28 443 304,56
	26 480 716,55
	540 422,78
	1 422 165,23


        На благоустройство общественных пространств в 2021 году направлено 45 713,5 тыс. рублей. В рамках регионального проекта осуществлялось благоустройство 3-х общественных пространств: 
- Первый этап сквера по ул. Зои Космодемьянской;
- Кукушкин пруд;
	- Очередной этап благоустройства парка «Экскаваторостроителей».
        Работы по благоустройству выполнены по всем территориям и произведена оплата по следующим муниципальным контрактам:
	Контракт
	Номер контр.
	Исполнитель

	Общая сумма оплаты
(руб.)
	Из них: (руб.)


	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет

	Благоустройство общественной зоны Кукушкин пруд 
	6711_52179 от 22.12.2020
	ООО "ДОР-ТЕХ"
	6 674 140,97
	6 213 625,24
	126 808,68
	333 707,05

	Благоустройство общественной зоны Кукушкин пруд 
	7934_52179 от 02.02.2021
	ООО "Ваши окна 33"
	6 814 301,00
	6 344 114,23
	129 471,72
	340 715,05

	Благоустройство общественной зоны отдыха "Кукушкин пруд" (устройство береговой линии)
	30 от
12.08.2021

	ООО "ДОР-ТЕХ"
	516 674,00
	481 023,49
	9 816,81
	25 833.70

	Благоустройство общественной зоны отдыха "Кукушкин пруд" (сети связи)
	269-ЭА от
24.12.2020
	ООО «Эльбрус Дивелопмент»
	693 082,80
	645 260,09
	13 168,57
	34 654,14

	Благоустройство общественной зоны отдыха Сквер по ул. З.Космодемьянской 
	6765_52179
от 16.02.2021 
	ООО "ДОР-ТЕХ"
	5 323 839,03
	4 956 494,14
	101 152,94
	266 191,95

	Устройство освещения сквер № 22 по ул. З. Космодемьянской
	267-ЭА от
24.12.2020
	ООО «Эльбрус Дивелопмент»
	976 292,40
	908 928,22
	18 549,56
	48 814,62

	Устройство сетей связи 
сквер №2 по ул. З. Космодемьянской
	268-ЭА от
24.12.2020
	ООО "Эльбрус Дивелопмент»
	530 912,40
	494 279.44
	10 087,34
	26 545,62

	Благоустройство общественной зоны отдыха Сквер по ул. З.Космодемьянской (озеленение)
	106-ЭА от
31.05.2021
	ИП Кириллов О.В.
	724 321,72
	674 343,52
	13 762,11
	36 216,09

	Монтаж оборудования сетей связи в сквере по ул. З. Космодемьянской и общественной зоне отдыха «Кукушкин пруд»
	09-21 от 
03.09.2021
	ООО "Эльбрус Дивелопмент»
	125 040.46
	116 412.67
	2 375.77
	6 252.20

	Парк Экскаваторостроителей (устройство спортивной площадки)
	287-ЭА от
14.01.2021
	ООО «Антей»
	720 729,28
	670 998,96
	13 693,86
	36 036,46

	Парк Экскаваторостроителей (научная площадка, калашников)
	169-ЭА от
27.08.2021
	ООО «Агуна»
	6 389 889,6
	5 948 987,22
	121 407,90
	319 494,48

	Парк Экскаваторостроителей (снаряды)

	288-ЭА от
11.01.2021

	ИП Булаева И.М.

	550 000,0
	512 050,00
	10 450,00
	27 500,00

	Парк Экскаваторостроителей (дополнительный)
	178-ЭА
	ИП Кириллов О.В.
	266 914,54
	248 497,44
	5 071,37
	13 345.73

	Парк Экскаваторостроителей  (крылья)
	С102/21 от 15.11.2021

	ООО «Спецстрой»
	313 046, 56
	291 446.35
	5 947.88
	15 652,33

	Кукушкин пруд  (спортивное оборудование)
	09/11/2021 от 12.11.2021
	ООО «Антей»
	390 037.00
	363 124,45
	7 410.70
	19 501,85

	Благоустройство парка Экскаваторостроителей
	178-ЭА от
20.09.2021
	ИП Кириллов О.В.
	13 432 207,46
	-
	12 760 597,08
	671 610,37

	Благоустройство сквера З.
Космодемьянской (звезда и
звездочки)     
	б/н от
20.12.2021
	ООО«Евросвет»
	183 501,36
	-
	174 326,29
	9 175,07

	Благоустройство парка Экскаваторостроителей (олени)
	255-ЭЗК от
06.12.2021
	ООО«Евросвет»
	384 755,13
	-
	365 517,37
	19 237,76

	Благоустройство территории Кукушкин пруд
(пингвины)
	256-ЭЗК от 06.12.2021
	ООО«Евросвет»
	703 746,58
	-
	668 559,25
	35 187,33

	ИТОГО:
	
	
	45 713 432,46
	28 869 585,46
	14 558 175,2
	2 285 671,8


          
          Так же в рамках национального проект «Жилье и городская среда» реализовывался региональный проекты «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
На реализацию проекта в рамках муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» в 2021 году выделено: 104 241,0 тыс. рублей, в том числе:
- Федеральный бюджет – 94 688,9 тыс. рублей;
- Областной бюджет – 1 399,3 тыс. рублей;
- Местный бюджет – 8 152,8 тыс. рублей.  
          В рамках проекта в городе Коврове в 2020-2021 годах велось строительство многоквартирного жилого дома по адресу: г. Ковров, ул. 19 Партсъезда, 9 для переселения граждан из аварийного жилого фонда. Контракт, заключенный с ОАО «Топос-19» в марте 2020 года на выполнение  работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию многоквартирного жилого дома расторгнут 22.06.2021 г. в связи с ненадлежащим исполнением условий. По результатам конкурсных процедур 14.09.2021 года управлением городского хозяйства администрации города Коврова заключен муниципальный контракт с ООО «Строй-СТК» на работы по завершению строительства и вводу в эксплуатацию многоквартирного жилого дома для переселения граждан из аварийного жилого фонда на сумму 20 942,3 тыс. руб. Дом введен в эксплуатацию 20.12.2021 года.  
          Общая стоимость работ по строительству дома составляет 44 337,5 тыс. рублей. 
          Кроме этого в рамках реализации мероприятий по сокращению непригодного для проживания жилищного фонда предполагался выкуп 67 помещений в соответствии со ст. 32 ЖК РФ. На эти цели в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» городу Коврову выделено 77 389,5 тыс. рублей. Выплаты гражданам производились на основании соглашений между управлением городского хозяйства и гражданами по результатам независимой оценки имущества.  
          На 31.12.2021 г. собственникам выплачена выкупная цена за 48 жилых помещений в размере 48 015,6 тыс. рублей.  
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